

г. Кстово ул. Кстовская дом № 15, ТСЖ «Зеленая долина»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	13.05.2013.-17.05.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	13.05.2013.-17.05.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	20.05.2013.-24.05.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	27.05.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	27.05.2013.-31.05.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	24.05.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	27.05.2013-31.05.2013.

г. Кстово ул. Зеленая дом № 12, ТСЖ «Дубрава»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	03.06.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	04.06.2013.-05.06.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	05.06.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	06.06.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	06.06.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	06.06.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	06.06.2013.-07.06.2013.

г. Кстово ул. Зеленая дом № 14, ТСЖ Дубрава»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	10.06.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	11.06.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	11.06.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	13.06.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	13.06.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	13.06.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	13.06.2013.-14.06.2013.

г. Кстово пр. Победы дом № 13, ТСЖ «Кедр»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	14.06.2013.-18.06.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	17.06.2013.-20.06.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	17.06.2013.-20.06.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	21.06.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	24.06.2013.-26.06.13.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	26.06.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	26.06.2013.-28.06.2013.

г. Кстово пр. Победы дом № 14, ТСЖ «Меридиан»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	01.07.2013.-06.07.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	08.07.2013.-12.07.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	08.07.2013.-12.07.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	15.07.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	15.07.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	08.07.2013.-12.07.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	15.07.2013.-16.07.2013.

г. Кстово 4-й микрорайон дом № 1а

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	22.07.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	23.07.2013.-24.07.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	23.07.2013.-24.07.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	24.07.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	15.07.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	24.07.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	25.07.2013.-26.07.2013.

г. Кстово ул. Кстовская дом № 13, ТСЖ «Кстовское»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	01.08.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	05.08.2013.-07.08.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	05.08.2013.-07.08.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	07.08.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	07.08.2013.-08.08.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	08.07.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	09.08.2013.

г. Кстово ул. Кстовская дом № 11, ТСЖ «Лада»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	12.08.2013.-14.08.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	14.08.2013.-20.08.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	14.08.2013.-20.08.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	14.08.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	19.08.2013.-23.08.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	20.08.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	26.08.2013.-28.08.2013.

г. Кстово ул. Зеленая дом № 22, ТСЖ «Зеленая 22»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	01.08.2013.-02.08.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	05.08.2013.-07.08.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	05.08.2013.-07.08.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	08.08.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	09.08.2013.-12.08.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	08.08.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	12.08.2013-13.08.2013.

г. Кстово ул. Зеленая дом № 26, ТСЖ «Вишенка»

	Вид работ	Проведение по графику
1	Ревизия запорной, регулирующей арматуры.	14.08.2013.
2	Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС, чистка теплообменников и грязевиков.	15.08.2013.-16.08.2013.
3	Испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).	15.08.2013.
4	Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными приборами.	16.08.2013.
5	Восстановление изоляции на трубопроводах.	19.08.2013.
6	Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).	16.08.2013.
7	Установка приборов учета.	-
8	Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры) на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным установкам.	-
9	Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в отопительном сезоне.	20.08.2013.-21.08.2013.

Начальник участка

А.В.Фомочкин